KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Kec. Sidorejo, Salatiga
Telepon (0298) 323706 Faksimili (0298) 323433
Website: uinsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@uinsalatiga.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: B- 1505/Un.29/PPK3/FP.01.1/04/2026

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Amin, S.Ag., M.M.
NIP : 19750213 200012 1 001
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa
alamat : Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Ke. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026 Nomor: B-1502/Un.29/PPK3/FP.01.1/04/2026 tanggal 17 April 2026, bersama ini memerintahkan:

nama penyedia : PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan CV. Bumi Cipta Jaya Selaras
alamat : Jl. Brigjen Katamso No.17 Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh Icuk Setyawan, A.Md., selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan sesuai dalam ruang lingkup pekerjaan perencanaan pembangunan gedung meliputi:
   a. Tahap konsepsi perancangan
   b. Tahap pra-rancangan
   c. Tahap pengembangan rancangan
   d. Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail, spesifikasi teknis, dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2. Tanggal mulai kerja: **17 April 2026**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **75 (tujuh puluh lima)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **30 Juni 2026**.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Salatiga, 17 April 2026
Pejabat Penandatangan Kontrak

Muh. Amin, S.Ag., M.M.
NIP. 19750213 200012 1 001

Menerima dan menyetujui:
PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan
CV. Bumi Cipta Jaya Selaras

Icuk Setyawan, A.Md.
Direktur Direktur PT. Matrix Jaya Engineering