



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Kec. Sidorejo, Salatiga

Telepon (0298) 323706 Faksimili (0298) 323433

Website: uinsalatiga.ac.id E-mail: administrasi@uinsalatiga.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: B-3450/Un.29/PPK2/FP.01.01/09/2024

Paket Pekerjaan : Pembangunan Parkir dan Pagar FEBI Tahun 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hidayatur Rohman, S.Pd., M.Sc.
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal UIN Salatiga
alamat : Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Kecamatan Sidorejo,
Kota Salatiga

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Parkir dan Pagar FEBI Tahun 2024 Nomor: B-3885/Un.29/PPK2/FP.01.01/09/2024 tanggal 19 September 2024, bersama ini memerintahkan:

nama penyedia : PT Sedaya Bangun Perkasa
alamat : Jl Panorama Raya A1-A Kalipepe Pudakpayung Banyumanik,
Kota Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh : Runa Irfan Pratikto
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konstruksi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan sesuai dalam ruang lingkup pekerjaan pembangunan Parkir dan Pagar FEBI Tahun 2024 meliputi:
 - 1.1 Pekerjaan Persiapan
 - i. Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m
 - ii. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank
 - iii. Sewa kantor sementara/rumah jaga/gudang semen
 - iv. Pemasangan Papan Nama Pekerjaan
 - v. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - vi. Mobilitas dan Demobilitas Alat
 - 1.2 Pekerjaan Jalan, Pedestrian dan Saluran
 - i. Pekerjaan Tanah
 - ii. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)
 - iii. Pekerjaan Jalan Beton
 - iv. Pekerjaan Trotoar
 - v. Pekerjaan Saluran
 - vi. Pekerjaan Jalan Asphalt
 - 1.3 Pekerjaan Parkir
 - i. Pekerjaan Parkir Mobil Depan
 - ii. Pekerjaan Parkir Motor Belakang

- iii. Pekerjaan Parkir Kantin
- iv. Pekerjaan Tangga Akses
- v. Pekerjaan Rump Akses
- 1.4 Pekerjaan Pagar Panel
- 1.5 Pekerjaan Ruko, Kantin, Pos Jaga dan Gerbang
 - i. Pekerjaan Ruko
 - ii. Pekerjaan Kantin
 - iii. Pekerjaan Pos Jaga Dan Gerbang
 - iv. Pekerjaan Gerbang
- 1.6 Pekerjaan Perluasan Pos Jaga FEBI Existing

2. Tanggal mulai kerja: **23 September 2024 – 30 Desember 2024;**

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama **99 (sembilan puluh sembilan)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2024.

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Salatiga, 23 September 2024
Pejabat Penandatangan Kontrak



M. Hidayatur Rohman, S.Pd., M.Sc.
NIP. 19800906 200312 1 005

Menerima dan menyetujui:
PT Sedaya Bangun Perkasa



Runa Irfan Pratikto
Direktur Utama